



Comune di Pentone
(Provincia di Catanzaro)
Area Tecnica e Manutentiva

Lavori: Realizzazione n. 2 muri di sostegno, rimozione e pulizia frane e smottamenti su tratti della strada Culovi-Carbasile a seguito delle avverse condizioni atmosferiche del 17 e 18 gennaio u.s..

Esecutore: Impresa Concolino Costruzioni srl con sede a Catanzaro in Viale Tommaso Campanella, n. 19.

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore 8:45 circa in Pentone, il sottoscritto Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte, in qualità di Responsabile Unico del Progetto:

- visto il verbale di somma urgenza redatto in data 11/02/2025;
- dato atto che permangono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;
- convocato sul luogo l'esecutore dei lavori Concolino Vitaliano sopra indicato, individuato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di far eseguire i lavori necessari;
- considerato che il corrispettivo dei lavori è inferiore a € 500.000,00;
- viste le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- verificati i requisiti di idoneità professionale del suddetto operatore economico;
- visto il DURC regolare dell'impresa Concolino Costruzioni srl del 03/02/2025;

Alla presenza del Sig. Concolino Vitaliano in qualità di legale rappresentante dell'impresa sopra indicato;

ORDINA

all'esecutore stesso l'immediata esecuzione dei lavori nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza viene affidata, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in forma diretta all'esecutore sopra indicato, individuato dal sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in quanto, oltre quanto già sopra indicato, in possesso delle attrezzature e della mano d'opera necessari per rimuovere lo stato di pericolo.

Il prezzo delle prestazioni di lavori ordinate è quantificato presumibilmente in € 14.820,42 oltre IVA al 10%, salvo perizia di dettaglio a fine lavori.

