


1 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO AREA DI CANTIERE
2 FOGNATURE E SOLLEVAMENTI PENTONE CENTRO
3 FOGNATURE PENTONE NORD
4 FOGNATURE LOC. SCOPPOLISE
5 NUOVE STRADE E RIFACIMENTI
6 AREA IMPIANTO
7 COMPARTO DI PRETRATTAMENTO
8 TRATTAMENTO BIOLOGICO
9 SEDIMENTATORE SECONDARIO
10 DIGESTIONE AEROBICA
11 ISPESSITORE STATICO
12 LETTI DI ESSICCAMENTO
13 DISINFEZIONE
14 POZZETTO RICIRCOLO DRENI E SCHIUME
15 SALA QUADRI E LOCALE COMPRESSORI
16 POZZI E POZZETTI IMPIANTO
17 IMPIANTI ELETTRICI
18 AVVIAMENTO E COLLAUDO FINALE

in SETTIMANE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE COMUNE DI 
PENTONE (CZ)

LAVORI

DURATA LAVORI in MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEGENDA
squadra opere civili ‐ fognatu squadra apparecchiature elet
squadra opere civili ‐ muri di s squadra specializzata impiant
squadra opere civili ‐ depurat avviamento e collaudo


